

## Groen aan de buurt      werkgroep heggen Noordelijke Eng

Project heggen langs bestaande veekeringen / afrasteringen op de Noordelijke Eng met het doel de storende hekken incl. de puntdraden daarboven uit het zicht te brengen door het planten van passende hagen langs die hekwerken en daarmee bovendien de natuurwaarden in het gebied te vergroten. Cultuurhistorisch gezien zijn meidoornhagen daartoe het meest geëigend en passend in dit gebied. De heggen, zowel de strakke heggen als ook de losse hagen verhogen de natuurwaarden binnen het gebied aanzienlijk en bieden volop schuil- en nestgelegenheid voor vogels. Kortom, er wordt een aanzienlijke vergroting van de biodiversiteit bereikt. Het eindbeeld langs voet-/fietspaden zijn geschoren hagen met een hoogte gelijk aan de hekhoogte (= ongeveer 1.20m). Om de hagen niet hoger te laten worden dan noodzakelijk gelet op de hoogte van de hekken, zullen (na verkregen toestemming van de eigenaren daartoe) de puntdraden (die boven die hagen zichtbaar blijven) worden verwijderd.

Om eerst enige ervaring op te doen binnen "Groen aan de buurt" hebben wij het totale heggenplan in meerdere uitvoeringsdelen opgedeeld. Daarmee wordt voorkomen dat het slagen van het totale heggenplan zou mislukken door gebrek aan voldoende menskracht voor de uitvoering en/of afstemming van initiatieven van andere werkgroepen binnen het werkgebied. De uitvoeringsdelen zijn de volgende:

<u>Fase I heggen</u>	<p>Langs hekwerken rond akker Lazarusberg aan zijde langs naastliggend fiets-/voetpad, aan zijde niet-ingerasterde hondenuitlaatterrein (totaal ca. 250 m). Deze heggen worden strak geschoren hagen. Daarnaast wordt een losse haagbeplanting in twee delen van elk ongeveer 20m langs het hekwerk tussen dit niet-ingerasterde hondenuitlaatterrein en het terrein van De Lasenberg geplant. Tussen deze plantdelen wordt een doorkijkplek naar het open terrein van De Lasenberg ter breedte van ongeveer 10 meter behouden. In een later stadium kan worden gezien of in dit terreindeel nog enkele hoogstam fruit- en/of notenbomen aan het plan kunnen worden toegevoegd.</p> <p>Bij de plaatsing van de heggen rond het niet-ingerasterde hondenuitlaatterrein wordt de bestaande aanwezige jonge sleedoornaanplant volledig gespaard en, waar nodig, ingeboet.</p> <p>Beoogd wordt fase I nog in het lopende plantseizoen te realiseren; dus nog in de 2<sup>e</sup> helft van maart 2018.</p>
<u>Fase II heggen</u>	<p>Langs hekwerken aan beide zijden van het fiets-/voetpad tussen Verlengde Talmalaan en de Chalonhof, alsmede langs de hekwerken rond de Chalonhof. Voor de realisering van fase II wordt gedacht aan het plantseizoen 2018-2019</p>
<u>Plantmateriaal</u>	<p>Keuze voor fase I deel heg rond/tegen afrastering rond de akker (totaal ca. 240m): 100% meidoorn (<i>crataegus monogyna</i>). De plantafstand bedraagt hier 9 stuks per strekkende meter, te planten in een dubbele rij.</p> <p>Langs het hekwerk met de Lasenberg een bosplantsoenmengsel bestaande uit b.v. sleedoorn, meidoorn, hazelaar, gele kornoelje, vlier, liguster, gelderse roos, wilde roos, zwarte bes en rode aalbes. De plantafstand bedraagt hier 1,5 tot 2,0m in 3 rijen waardoor hier een uitgroei tot ongeveer 2,0m mogelijk wordt.</p>
<u>Werkwijze</u>	<p>Plantstrook voor de strakke heggen ter breedte van ongeveer 100 cm maaien met bosmaaier en daarna machinaal (met of stukfrezen zode; machinaal strook spitten/frezen ter breedte van 80 cm en een spitdiepte van ongeveer 20 cm. Gemengd planten door vrijwilligers van dubbele rij meidoorn, 9 stuks per strekkende meter haag. Ten behoeve van de losse hagen voor het hekwerk met De Lasenberg</p>

wordt de beplanting door vrijwilligers geplant zonder freeswerk vooraf. Attentie voor behoud en inpassen bestaande te handhaven beplanting (bomen, sleedoorn, e.a.). Waar sleedoorn tijdens de werkzaamheden in de verdrukking komt wordt deze ingeboet.

#### Beheer

In extreem droge voorjaars- en zomerperiode 2018 zo nodig watergeven door vrijwilligers. Hiervoor wordt overleg gevoerd met de werkgroep Landschapsbeheer Noorder Eng. In de komende jaren zal 1 of 2 x per jaar snoeien van de heggen benodigd zijn. Dit wordt uitgevoerd door de werkgroep.

#### Kostenraming fase I

ruimen prikkeldraden, snoeien te verwijderen opslag, e.a.	0,00
grasmaaien t.p.v. plantstrook en daarna spitten/frezen ter diepte van ca. 0.20m incl. levering en doorfreze compost door Van Dorresteyn BV Cultuurtechniek in Soest (ged. <b>sponsoring</b> ) - blijft 400,00 excl. btw	485,00
aankoop bosplantsoen t.b.v strakke haag 2380 stuks en t.b.v. losse haag /inboeten 66 stuks en incl. transportkosten	1.375,00
stelpost water geven	250,00
stelpost klein materiaal/hulpmiddelen	250,00
onvoorzien en afronding	<u>140,00</u>
totale kosten heggenproject fase I incl. btw	2.500,00

#### Voorbereiding/actie

- Uitzoeken ligging kabels en leidingen ; klicmelding aanvragen bij gemeente
- Instemming Landschap Erfgoed Utrecht / bij gemeente Soest
- Subsidie Landschap Erfgoed Utrecht
- Bestelling bosplantsoen is gedaan – levering 22 maart '18
- Opdracht machinaal te verrichten maai- en grondwerk door H.G. van Dorresteyn BV Cultuurtechniek op 21 en 22 maart '18 – opdracht is verstrekt
- Eigenaar akker is geïnformeerd en is akkoord
- Ruimen restanten / herstel afrastering en verwijderen waar nodig bosopslag op 21 en 22 maart door vrijwilligers van werkgroep heggen en werkgroep landschapsbeheer
- Werving vrijwilligers voor het planten / informeren bewoners
- Plantdata 23 en 24 maart
- Communicatie / publiciteit
- Voorlichtingspanelen ter plaatse met vermelding subsidiegevers/ sponsoren en voor werving toekomstige begunstigers en vrijwilligers
- Werkgroep “Landschapsbeheer Noorder Eng” vragen beheer op te nemen in de plannen

Groen aan de buurt - werkgroep heggen  
Soest, 9 maart 2018